

## DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 121 009/KR/2015  
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

„MK, spevnené plochy a parkoviská v obci Jamník“

uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** **Obec Jamník**  
Adresa: Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok  
Zastúpený: Ing. Dušan Španko  
IČO : 00315290  
DIČ : 2020581409  
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 1602672001/5600  
E-mail: [obecjamnik@magnetcity.sk](mailto:obecjamnik@magnetcity.sk)  
Osoby oprávnené jednať v  
- zmluvných veciach: Ing. Dušan Španko, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ :** **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**  
ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 426/L  
Zastúpený : Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti  
Ing. Martina Lisá  
IČO : 31563732  
DIČ : 2020427046  
IČ DPH : SK2020427046  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s. Liptovský Mikuláš  
Číslo účtu : (  
E-mail : [sekretariat@cestnestavbylm.sk](mailto:sekretariat@cestnestavbylm.sk)  
Osoby oprávnené jednať v  
- zmluvných veciach: Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti  
- vo veciach technických: Ing. Kamil Krasula, vedúci SO Liptovský Mikuláš

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Na základe vzájomného prerokovania navyše a menej prác na predmete diela, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.1, ktorý upravuje cenu diela nasledovne:  
V zmluve o dielo sa upravujú články:

### Čl. III. Cena

Bod: 1.

#### Upravuje sa cena diela:

Stavebné práce podľa ZoD 8 216,88 € bez DPH

sa upravuje zvýšením ceny diela o požadované navyše práce o :

dotatok č. 1:	cena prác bez DPH .....	1 369,02 €
	DPH 20% .....	273,80 €
	Spolu s DPH .....	1 642,82 €

Konečná cena diela: 9 585,90 €

DPH 20% 1 917,18 €

**Celkom cena diela s DPH 11 503,08 €**

Doplňa sa príloha Zmluvy, ktorou je špecifikácia dodatku diela, v akom to vyplýva z prílohy č.1 tohto dodatku, ( Rozpočet ), ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

### Čl. IV. Čas plnenia- lehota výstavby

Zmena ukončenia diela

Ukončenie prác: 5/2015

V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1. Zmluvy je vyhotovený v 4 exemplároch, po dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha, ktorou sa mení špecifikácia diela.
3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.

V Jamníku:

Objednávateľ:



SIGNED

Ing. Dušan Španko  
starosta obce

V Liptovskom Mikuláši:27.5.2015

Zhotoviteľ :

CESTNÉ S  
spol. s  
031  
IČO: 31563  
OR-O

SIGNED

Ing. Peter Višňai  
konateľ spoločnosti

SIGNED

Ing. Martina Lisá  
konateľ spoločnosti