

**DODATOK č. 1**  
**k**  
**ZMLUVE O DIELO**  
**č. 121 005/2016**

uzatvorenej v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
a podľa ostatných platných právnych predpisov

---

**1. Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Jamník**  
Sídlo: **Obecný úrad, Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok**  
IČO: **00 315 290**  
DIČ: **2020581409**  
Štatutárny orgán: **Ing. Dušan Španko, starosta obce**  
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a.s.**  
IBAN: **SK87 5600 0000 0016 0267 2001**  
Tel.: **044/5222069**  
E-mail: **obec@jamnik.sk**

**(ďalej len „objednávateľ“)**

a

**Zhotoviteľ:** **Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.**  
Sídlo: **Ul. 1. mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš**  
Zastúpený: **Ing. Vladimír Ondriš, konateľ**  
**Luboš Baráni, konateľ**  
Označenie registra podnikateľa : **Obchodný register Okresného súdu Žilina, VI. č. 426/L, odd. Sro**  
Bankové spojenie : **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
Číslo účtu : **6605733001/1111**  
IBAN: **SK59 1111 0000 0066 0573 3001 (SWIFT) UNCRSKBX**  
IČO: **31 563 732**  
IČ DPH: **SK2020427046**  
Tel.: **+421 44 54 34 214**  
Email: **[sekretariat@cestnestavbylm.sk](mailto:sekretariat@cestnestavbylm.sk)**

**(ďalej len „Zhotoviteľ“)**

**(ďalej tiež spolu ako „Zmluvné strany“)**

---

**Článok 1**

**Úvodné ustanovenia**  
**a účel tohto Dodatku č. 1**

- 1.1. Zmluvné strany dňa 04.02.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 121 005/2016 (ďalej ako „ZoD“), na základe ktorej Zhotoviteľ realizuje pre Objednávateľa dielo, resp. stavebné práce na stavbe: **„Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník“**.

**Článok 2  
Zmeny ZoD**

- 2.1. Na základe upozornenia zhotoviteľa, že pre dodržanie záruky na dielo ako celok je nutné vykonať zásyp ryhy štrkodrovou a nie výkopovou zeminou, ako je uvedené v projektovej dokumentácii sa zmluvné strany dohodli na tomto Dodatku č.1. Zásyp ryhy bude vykonaný štrkodrovou a výkopová zemina odvezená na skládku. Náklady na naviac práce predstavujú podľa položkovitého rozpočtu sumu:

**Cena Dodatku č.1 – naviac práce:**

Cena bez DPH:	6 389,68 EUR
DPH 20%:	1 277,94 EUR
Cena s DPH:	7 667,62 EUR

- 2.2. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nezmenené.

**Článok 3  
Záverečné ustanovenia**

- 3.1. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilí k uzavretiu tohto Dodatku č. 1, že ich vôľa na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 je slobodná a vážna, prejavená zrozumiteľne a určito, že zmluvná vôľnosť žiadnej zo Zmluvných strán nie je ničím obmedzená a že tento Dodatok č. 1 žiadna zo Zmluvných strán nepodpisuje v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ. Každý z rovnopisov má platnosť originálu.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia s odkazom na §47a Občianskeho zákonníka.

v Liptovskom Mikuláši, dňa 14. 9. 2016  
Objednávateľ:  
Obec Jamník

v Liptovskom Mikuláši, dňa 14. 9. 2016  
Zhotoviteľ: [signature]  
[signature] spol. s r.o.

SIGNED

~~Ing. Dušan Španko,~~  
starosta obce



SIGNED

Luboš Baráni  
konateľ spoločnosti

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Odvedenie dažďových vôd - Komunikácia</b>	EČO	
Názov časti	<b>Odvedenie dažďových vôd - Komunikácia - navyše práce</b>	Miesto	Obec Jamník
Objednávateľ	Obec Jamník	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	14.9.2018	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Veďľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	4 508,68	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 881,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 389,68	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">6 389,68</span>
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 6 389,68 <span style="float: right;">1 277,94</span>
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> <span style="float: right; border: 1px solid black;">7 667,62</span>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípočty a odpočty</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa <span style="float: right;">0,00</span>
		27	Klízáva doložka <span style="float: right;">0,00</span>
		28	Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	<b>Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>Odvedenie dažďových vôd - Komunikácia</b>	EČO	
Názov časti	<b>Odvedenie dažďových vôd - Komunikácia - navyiac práce</b>	Miesto	Obec Jamník
Objednávateľ	Obec Jamník	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	14.9.2018	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	4 508,68	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 881,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9,68	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	6 389,68	
<b>Objednávateľ</b>			<div style="text-align: center;"> <b>OBEC JAMNÍK</b>                      033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDK                      TEL.: 044/522 20 69                      IČO: 00315290                 </div> Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 6 389,68	1 277,94	
Dátum a podpis						25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>7 667,62</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>			CESTNÉ STAVBY Liptovský Mikuláš spol. s r.o., Ul. 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš IČO: 31563732, IČ DPH: SK2020427046 DPČ: 2020427046 OR-OS Žilina. Pečiatka			<b>E Prípočty a odpočty</b>			
Dátum a podpis						26	Dodávky zadávateľa	0,00	
						27	Kízavá doložka	0,00	
						28	Zvýhodnenie + -	0,00	