

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO

č. 61/2014

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : **Obec Jamník**
Sídlo : Obecný úrad, Jamník 192, 033 01
Štatutárny zástupca: **Ing. Dušan Španko, starosta obce**
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Liptovský Mikuláš
Číslo účtu : 1602672001/5600
IČO : 00 315 290
DIČ : 202 058 14 09
E – mail : obec@jamnik.sk
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :
a.) zmluvných : Ing. Dušan Španko, starosta obce, tel. kontakt: 0903 564 507
b.) technických : Ing. Dušan Španko, starosta obce a stavebný dozor objednávateľa
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.**
ul. Stredná 126
059 91 Veľký Slavkov
Zastúpený: **Ing. Werner Frank**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31714030
IČ DPH: SK2020517422
Telefón : 052 / 788 03 11, mob. 0905 627 263
Email : ekoservis@ekoservis.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatkom č. 1 k tejto ZOD sa mení a dopĺňa:

- Článok č.1 – zmena e-mailového kontaktu Objednávateľa
- Článok č. 2 – Východiskové podklady
- Článok č. 4 – Čas plnenia
- Článok č.21– Záverečné ustanovenia

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

2.1 – 2.2.4 – bez zmeny –

2.2.5 Zmluvné strany si dohodli nasledovné termíny realizácie:

- Začatie stavby: 04/2016
- Ukončenie stavby: 06/2016

2.2.6 Termín začatia stavby: určením termínu na odovzdanie a prevzatie staveniska starostom obce.

2.2.7 – vypadáva –

2.2.8 Objednávateľ má na stavbu stavebné povolenie : číslo OU-LM-OSZP-ŠVS-2013/ 00181-003/Vr zo dňa 24.10.2013, vydané : Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 031 01 Liptovský Mikuláš. Uvedené stavebné povolenie bolo predĺžené rozhodnutím číslo: OU-LM-OSZP-2015/ 010173-003/Vr zo dňa 06.11.2015, vydané : Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, 031 01 Liptovský Mikuláš.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

4.1 – 4.1.1 – bez zmeny –

4.1.2 Termín začatia : 04/2016

4.2 – 4.5 – bez zmeny –

Článok č. 21 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

21.1 – 21.9 – bez zmeny –

Záverečné ustanovenia sa dopĺňajú o bod 21.10 a 21.11 nasledovne :

21.10 Tento dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

21.11 Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia

V Jamníku dňa 15.3.2016

Vo Veľkom Slavkove dňa 8.3.2016

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Ing. Dušan Španko

Ing. Werner Frank

starosta obce

konateľ spoločnosti